



Beruházáslebonyolítói mesteriskola

A beruházások **hazánkban eddig nem tapasztalt méretű** bővülése **párosul a** minőségi, gazdaságossági igények emelkedésével. **Az új kihívások teljesítéséhez** jelentős többlet tudásra van szükség. A cégek piaci versenyképességének **elengedhetetlen feltétele, hogy e kimagasló tudással rendelkező beruházáslebonyolítókat foglalkoztassanak.**

A Magyar Mérnöki Kamara – a vele együttműködő Magyar Építész Kamarával, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével, a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel, valamint a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségével közösen – kiemelt feladatának tekinti, hogy a beruházáslebonyolítók ehhez a tudáshoz hozzájuthassanak.

A kidolgozásra kerülő Mesteriskola átfogó ismereteket ad a képzés során a résztvevőknek, különös hangsúlyt fektetve a gyakorlati tapasztalatok átadására. A képzés három alapvető blokkból áll:

- I. A beruházáslebonyolító működésének keretei, lehetőségei, a rendszer alapjai
- II. A beruházáslebonyolítás az építési beruházások folyamatában
- III. Esettanulmányok, projektek – tapasztalatok

A képzés időtartama:	96 óra / 16 blokk
A képzés tervezett kezdési időpontja:	2019. I. negyedév
A képzés strukturája:	plenáris előadások konzultációs szakmai blokkok

A képzés részvételi feltételei:

felsőfokú szakirányú végzettség
előnyt jelent a beruházások előkészítésében, az építőipari kivitelezésben, az építési tevékenység lebonyolításában szerzett gyakorlat

A képzés díja:	450.000.- + ÁFA
-----------------------	------------------------

A képzés lezárásaként a hallgatók **beszámoló** írásával tesznek tanúságot a képzési anyag elsajátításáról, és erről a **Magyar Mérnöki Kamara tanúsítványt** ad ki az eredményes vizsgát követően.

Előzetes regisztráció, információk:	www.mmk.hu – info@mmk.hu
--	--



A 96 órás képzés tematikai vázlata

1. A beruházáslebonyolító működésének keretei, lehetőségei, a rendszer alapjai

- 1.1. A hazai építési piac bemutatása, a beruházás-lebonyolító működési környezete
- 1.2. A beruházási folyamatok rendszere
- 1.3. A jogi szabályozási környezet
- 1.4. Gazdasági és pénzügyi ismeretek
- 1.5. Építési projekt-menedzsment ismeretek
- 1.6. Speciális keretek, területek
- 1.7. A beruházáslebonyolító „státusza”

2. A beruházás-lebonyolítás az építési beruházások folyamatában

- 2.1. A projekt megalapozása, beruházási program, tervezési program
- 2.2. Tervezés-menedzsment, a tervező(k), valamint a műszaki ellenőr kiválasztása
- 2.3. Az építési beruházásokhoz szükséges engedélyek megszerzése, illetve ezen folyamatok koordinációja
- 2.4. Az építési beruházás vállalkozásba-adása, a kivitelező kiválasztása
- 2.5. Az építési beruházás kivitelezése
- 2.6. Projektzárás és az azt követő feladatok

3. Esettanulmányok, projektek – tapasztalatok

- 3.1. Magasépítési beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
- 3.2. Vonalas építési (közlekedési: út, vasút) beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
- 3.3. Közmű-, vagy környezetvédelmi építési beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
- 3.4. Technológiai szerelési munkákat is tartalmazó (ipari, energetikai stb.) beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai.